



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 "ENZO DRAGO"
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it



Protocollo da segnatura

I.C. N.7 - "ENZO DRAGO"-MESSINA
Prot. 0009069 del 16/08/2023
VI-2 (Uscita)

AGLI ATTI

OGGETTO: RISOLUZIONE PARZIALE CONTRATTO DI FORNITURA BENI - STIPULA TD N. 3418186 su Mepa per acquisto di arredi e giochi.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

CNP: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-258

CUP: G44D22000880006

CIG: Z9439C29D2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;
- VISTA** la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto;
- VISTA** la nota AOOGABMI prot.n. 11216 del 31/01/2023 del MIM, con cui veniva data la possibilità alle scuole di procedere alla chiusura del progetto entro il 31/07/2023, fissando il termine per l'inserimento dei contratti sulla piattaforma GPU al 31/03/2023;
- VISTA** la determina a contrarre per affidamento diretto su MePA tramite Trattativa diretta della fornitura del progetto, prot. n. 1164 del 01/02/2023;
- VISTA** la trattativa diretta n. 3418186 su MEPA, rivolta all'operatore economico ditta LA SCUOLA SpA Via Antonio Gramsci 26, 25121 Brescia, C.F. e P.IVA 00272780172, in data 01/02/2023, per la fornitura di arredi e giochi, dettagliatamente riportati nel preventivo avente valore di capitolato, per la realizzazione e/o l'adeguamento di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo, nell'ambito del progetto “Ambienti Didattici Innovativi Scuole infanzia-Avviso 38007/2022” cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-258;
- ACQUISITA** l'offerta dell'operatore economico destinatario della Trattativa diretta, corredata dalla documentazione richiesta, debitamente sottoscritta, al prezzo a corpo di € 36337,22 (trentaseimilatrecentotrentasette/22) IVA esclusa;
- VISTA** la stipula della trattativa n. 3418186 del 06/02/2023 con cui è stata affidata alla Ditta la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” presentato a seguito di Avviso 38007/2022 e finanziato a carico dei fondi PON FESR REACT EU;
- VISTO** che la stipula prevedeva la consegna della fornitura entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
- CONSIDERATO** che con nota AOOGABMI n. 4062 del 13/01/2023 la scadenza per la sottoscrizione dell'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è stata



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 "ENZO DRAGO"
Via Catania, 103 is. 26 – 98124 Messina- Tel./fax 0902939556
Codice Univoco Di Ufficio UFH7FE
Codice fiscale 80006740833- C.M. MEIC88700Q
email: meic88700q@istruzione.it; meic88700q@pec.istruzione.it
www.icn7enzodragomessina.edu.it



prorogata al 10 febbraio 2023;

CONSIDERATO che, con nota AOOGABMI prot.n. 11216 del 31/01/2023 del MIM, veniva data la possibilità alle scuole di procedere alla chiusura del progetto entro il 31/07/2023, fissando il termine per l'inserimento dei contratti sulla piattaforma GPU al 31/03/2023;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0101440.28-07-2023, veniva concessa nuova proroga, a seguito di formale richiesta dell'Istituzione scolastica, riguardo il termine entro cui documentare lo svolgimento dell'attività progettuale nella piattaforma di gestione GPU, al 13 ottobre 2023;

CONSIDERATO che la ditta entro il 06/03/2023 non ha comunicato alcuna risoluzione o recesso dal contratto stipulato il 06/02/2023;

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica, alla luce della suddetta proroga, ha concesso per le vie brevi alla Ditta un tempo maggiore per la consegna di quanto ordinato rispetto alla scadenza prevista nella stipula della trattativa suindicata, con richiesta di consegna della fornitura entro e non oltre il 30/06/2023, rammentando alla Ditta che, nel caso di mancata consegna della fornitura, l'Istituto avrebbe subito un grave danno per mancata realizzazione del progetto con conseguente perdita dei finanziamenti ministeriali;

CONSIDERATO che anche a seguito di suddetto sollecito non è stato consegnato nulla di tutto quello che è ricompreso nel capitolato allegato alla stipula e sottoscritto da codesta ditta;

CONSIDERATE le comunicazioni tramite PEC del 20/06/2023, del 27/07/2023, del 14/07/2023, del 17/07/2023 e del 26/07/2023, in cui, a seguito della suddetta proroga, il responsabile della Ditta che ha assicurato la consegna di una soltanto parziale fornitura, per un importo complessivo di **Euro 11.376,07** IVA esclusa, dichiarando esplicitamente che i restanti prodotti non risultano consegnabili;

RITENUTO che le predette note pec, in particolare quella del 14/07/2023, costituisce riconoscimento esplicito di parziale inadempimento contrattuale relativamente all'obbligazione di consegna delle forniture, che realizza la condizione risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, nella fattispecie, dell'art. 1458 c.c., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno;

CONSIDERATO il grave danno derivante dalla mancata consegna della fornitura e preso atto del parziale inadempimento da parte di codesta ditta,

DISPONE

la **risoluzione parziale del contratto**, ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 1458 c.c., con la ditta **LA SCUOLA s.p.a.** - Arredi didattici innovativi, (P.I. 00272780172) con sede legale in Via Osca 67 | 66054 Vasto (CH), per inadempimento contrattuale relativamente all'obbligazione di consegna nei termini concordati della fornitura dei beni di cui al capitolato tecnico/preventivo, allegati alla **stipula MEPA n. 3418186**, del 06/02/2023.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Ruggeri
(firmato digitalmente)